

INFORME 3

Brito Orlando, Huacón Linda, Rosales Joshua, Salazar Jesús 24 de noviembre de 2016

El presente informe fue realizado con la finalidad de dar a conocer los cambios implementados en la aplicación a partir de mejoras implementadas conforme se avanza en el desarrollo de la aplicación, a más de dar a conocer las nuevas implementaciones realizadas al reproductor Mp3 con base en las planificaciones descritas en el backlog del producto, en este caso los backlog's de las diferentes interfaces de pantalla.

NUEVAS IMPLEMENTACIONES



Pantalla en reproducción: Se realizaron modificaciones en el fondo de la pantalla, con respecto a la pantalla donde se muestran las barras en movimiento de acuerdo al ritmo de la música, en este caso en el fondo estará la portada del álbum al que pertenezca la canción en ejecución. Ademas se implementaron cambios en la barra de duracion de la canción pasando de la barra horizontal a una barra redonda alrededor del botón de play, finalmente también se resaltaron los botones típicos del reproductor dándoles un rol central en el interfaz.

SPRINT DEL BACKLOG.

SPRINT 3			
INICIO	21 De Noviembre del 2016.		
DURACION	3 días hasta el 24 De Noviembre del 2016.		
Tareas	Tipo	Estado	Responsable
Desarrollo del	Programación	En ejecución	Orlando Brito
código de las			(Scrum Team)
interfaces			
siguiendo con las			
estimaciones			
planteadas.			
Modificaciones	Diseño	En ejecución	Jesús Salazar
semanales en el			(Scrum Team)
diseño de las			
interfaces a partir			
de correcciones o			
nuevas ideas.			
Realización del	Análisis	Concluido	Linda Huacón
Informe semanal.			(Scrum Master)
Verificación y	Análisis/Aprobación	Concluido	Joshua Rosales
aprobación de las			(Product Owner)
modificaciones y			
avances realizados.			