

## INFORME 2

Brito Orlando, Huacón Linda, Rosales Joshua, Salazar Jesús

10 de noviembre de 2016

El presente informe fue realizado con la finalidad de dar a conocer los cambios implementados en la aplicación a raíz de las correcciones realizadas por nuestro cliente (Docente), a más de dar a conocer las nuevas implementaciones realizadas al reproductor Mp3 con base en las planificaciones descritas en el backlog del producto, en este caso los backlog's de las diferentes interfaces de pantalla.

## NUEVAS IMPLEMENTACIONES



Pantalla principal: Se realizaron modificaciones en el fondo de la pantalla, pasando de un fondo con imágenes a un fondo con un color plano, así mismo se eliminaron ciertos botones irrelevantes en el funcionamiento de la aplicación, esto con el fin de evitar posibles confusiones por parte del usuario.



Interfaz Canciones: Se realizaron modificaciones en el fondo de la pantalla, además se realizó el intercambio en la ubicación de los botones de búsqueda por nombre y búsqueda por voz. Finalmente se añadieron las opciones de playlist o lista de reproducción y la opción de lista de espera.



Interfaz Canciones: Opción lista de reproducción.- Se añadió la opción de playlist o lista de reproducción, ya que es algo bastante utilizado por los usuarios de reproductores Mp3 que les permite hacer una selección de todas las canciones que ellos elijan.



Interfaz Canciones: Opción lista de espera. Se añadió la opción lista de espera, ya que ofrece a los usuarios la posibilidad de hacer una lista de reproducción desechable, es decir el usuario puede elegir un pequeño o gran número de canciones que desea escuchar en ese momento pero sin crear una playlist permanente.

Una vez que se ha mostrado específicamente las modificaciones realizadas a las diferentes interfaces del reproductor Mp3, se procede a realizar el sprint de esta semana.

## SPRINT DEL BACKLOG.

SPRINT 2			
INICIO	7 De Noviembre Del 2016		
DURACION	3 días hasta el 10 de Noviembre del 2016		
Tareas	Tipo	Estado	Responsable
Desarrollo del	Programación	En ejecución	Orlando Brito
código de las			(Scrum Team)
interfaces a partir			
de las correcciones.			
Modificaciones del	Diseño	Concluido	Jesús Salazar
diseño de las			(Scrum Team)
interfaces de la			
aplicación.	A /1' '	C 1 1 1	T 1 TT /
Investigación y entrega de	Análisis	Concluido	Linda Huacón (Scrum Master)
información que			(Scrum Master)
facilite el desarrollo			
de las interfaces,			
realización del			
informe semanal de			
la aplicación.			
Colaboración en el	Análisis/Aprobación	Concluido	Joshua Rosales
desarrollo del			(Product Owner)
Informe semanal y			
aprobación de las			
modificaciones			
realizadas.			